

DURATION(EXAMPLE)

- 開発計画: ○○土地区画整理事業(農地)
- 施設計画: テンポSHOP/ 店

作成: テンポクリエイト

計画		期間 ('○○年)			1月			2月			3月			4月			5月			6月			7月			8月			9月		
		10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30			
借地	覚書	覚書 保証金(1/2)																													
	公正証書	公正証書 保証金(1/2) 賃料(1/3)→																													
申請	設計計画	基本設計																													
	申請手続	実施設計																													
建設	建物工事 設備工事 外構工事	①農転 ②76条申請 ③確認申請→																													
		着工→																													
摘要		積算見積 工事発注																													
		完了 検査																													
摘要		申請準備																													
		工事準備																													
		※農転5条																													
		※営業申請																													
		※建物登記																													
		開店準備 OPEN→																													

※ スケジュールはあくまで予定です。申請等にもない計画の変更が生じます。